

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленности
«Точка роста» в 2023-2024 году
МБОУ СОШ № 11**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Федосеева В.В.	Приказ директора школы	Август 2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Федосеева В.В. Коломоец Ж.И.	План мероприятий	Август 2023
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Федосеева В.В. Коломоец Ж.И.	Положение о деятельности Центра	Июль 2023
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Федосеева В.В. Яцына Н.В.	Проект зонирования	Апрель 2023
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Федосеева В.В. Яцына Н.В.	Проект зонирования	Май 2023
1.6.	Назначение руководителя Центра	Федосеева В.В.	Приказ директора	Август 2023
1.7.	Создание рабочей группы	Федосеева В.В. Коломоец Ж.И.	Приказ директора	Август 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Федосеева В.В.	Заявки на финансирование	Май 2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Федосеева В.В. Яцына Н.В.	Извещения о проведении закупок	Май-июль 2023
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Федосеева В.В. Яцына Н.В.	Проектно-сметная документация	Май 2023

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Федосеева В.В. Яцына Н.В. Коломоец Ж.И.	Отчеты	Май – август 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Федосеева В.В. Яцына Н.В. Коломоец Ж.И.		Август 2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Федосеева В.В. Яцына Н.В.	Акт	Август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Коломоец Ж.И. Мельникова Н.В.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Федосеева В.В. Коломоец Ж.И. Михайлова И.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Коломоец Ж.И.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Коломоец Ж.И.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Лобко Е.И.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск раздела «Точка роста» сайта школы	Мельникова Н.В.	Новости Раздел «Точка роста»	Июль 2023
4.3.	Открытие Центра	Федосеева В.В. Коломоец Ж.И.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Федосеева В.В. Коломоец Ж.И. учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и	Федосеева В.В.	Информация на	Август 2023

	утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Коломоец Ж.И. учителя	сайте школы	
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Коломоец Ж.И. учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Коломоец Ж.И. учителя	Отчет	еженедельно